

	Kimutatás a projektekről					
	Azonosítószám, cím	Státusz	Aktuális feladat(ok)	Támogatás	Önerő	Elnyert támogatás
15.	KAP-RD42a-1-26 Zártkerti ingatlanok fejlesztése	Előkészítés alatt: Bor utva/Víg utca , tervező beszerzése	Benyújtva: 2026.07.15..	50 000 000		
14.	’TopHeAT-HU’ - INTERREG Ausztria-Magyarország program	Növényfuttató pergola - együttműködési megállapodás aláírva	Benyújtva: 2026.05.28.	15 000 000		
13.	Virágos Magyarországért 2026	Zsúri: 2026.06.15.	Benyújtva: 2026.05.15.			0
12.	LEADER (ZTuNKft): szintpadtechnika	benyújtott	Benyújtva: 2026.04.01.	12 255 000	4 128 000	
11.	LEADER: rendezvények kültéri eszközei	benyújtott	Benyújtva: 2026.04.01.	12 972 829	682 780	
10.	KEHOP-Zöld - kék infra	előkészítés alatt	Felhívás felfüggesztve: 2026.03.11			
9.	Ifjúsági projektek: konditerem kialakítása	nem nyert	Benyújtva: 2026.03.11	4 993 190	-	0
8.	Okoszebra - Rendőrség/BFT keret	Nyert, EON kiépítési kérelem benyújtva	Benyújtva: 2026.02.16	4 000 000	650 000	4 000 000
7.	“ReGeneration” - Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2021-2027	Termáltó fotópontok - együttműködési megállapodás aláírva	Benyújtva: 2026.02.16	6 000 000	-	
6.	Magyar Falu - Polgármesteri Hivatal homlokzat 2. ütem	benyújtott	Benyújtva: 2026.02.13	10 000 000	441 558	10 000 000
5.	Aktív település díj	Oklevél átadás 2026.03.19.	Benyújtva: 2026.02.09.	-	-	0
4.	Jégpálya a Karos Korzón 2026	NYERT, TSZ megkötve	Benyújtva: 2026.01.21.	8 000 000	13 800 000	8 000 000
3.	Hungarikum 2026	nem nyert	Benyújtva: 2026.01.15.	3 785 700	-	0
2.	Nemzeti Faültetés Napja- 10 millió Fa 2026	nem nyert	Benyújtva: 2026.01.08.	1 186 730	-	0
1.	VISIT-Fenntarthatósági díj	Zalakaros a kiadványba került	Benyújtva: 2026.01.08.	-	-	0
			2026. év	128 193 449	19 702 338	22 000 000
25. Z.ÖTE	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zalakaros	NYERT	Benyújtva: 2025.11.13.	400 000		400 000
24	Versenyképes Járások - Polgármesteri Hivatal homlokzat 1. ütem	NYERT, Kivitelezés folyamatban	Benyújtva: 2025.12.17.	10 000 000	1 748 360	10 000 000

23 Tur. Kft	MOL -Zöld Oázis (ZTuNKft)	NYERT, Családi piknikpark a Liget utcában, Beszerzések folyamatban	Benyújtva: 2025.12.16.	1 990 000		1 990 000
22	Élménynap Zalakaroson 2026-ban	NYERT, Megvalósítás alatt 2026.05.23.,2026.05.31., 2026.09.23.	Benyújtva: 2025.10.21.	3 910 000	1 435 000	2 475 000
21	Mozgás éjszakája Zalakaroson 2026-ban	NYERT. Megvalósítás alatt 2026.06.12.	Benyújtva: 2025.10.13.	1 000 000	-	1 000 000
20	Generali - Okoszebra kialakítása	Nyert, EON kiépítési kérelem benyújtva	Benyújtva: 2025.10.07.	2 070 000	2 070 000	2 070 000
19	Magyar Falu Program MFP-FAE/2025 Felelős állattartás elősegítése	tartaléklistán	Benyújtva: 2025.09.18	1 500 000	-	0
18 Tur. Kft	MTÜ TFF-3.1.1.-2025 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése 2025 (ZTuNKft)	NYERT, elszámolás alatt	Benyújtva: 2025.08.26.	30 000 000	-	29 290 000
17	Magyar Falu Program MFP-ÖTIFB/2025 - szociális épület felújítása	tartaléklistán	Benyújta: 2025.08.01.	50 000 000	56 000 000	0
16 Zalamerenye	Magyar Falu Program - Közvilágítás korszerűsítés	NYERT, Kivitelező beszerzés indítható	Benyújtva: 2025.07.14.	8 468 424		8 468 424
15	PONTVADÁSZAT - Tájékoztatósi élménysport program 2025. (Futóapp)	NYERT, pontok telepítése folyamatban	Benyújtva: 2025.07.15.		300 000	
14	Magyar Falu Program - Közvilágítás korszerűsítés	NYERT, Kivitelező közbeszerzés indítható	Benyújtva: 2025.07.14.	35 932 644		35 932 644
13	Hólégballon karácsonyi díszkivágítás	nem nyert	Benyújta: 2025.06. 24.			0
12	Magyar falu program MFP-UHJ/2025 - Út, híd, járda építése/felújítása- Szőlő utca 2. ütem	tartaléklistán	Benyújta: 2025.06. 18.	45 000 000		0
11	Generali a Biztonságért Alapítvány-szűrőbusz igénylése	elutasítva	Benyújtva: 2025.06.17.	-	-	0
10.	Jégpálya a Karos korzón	NYERT, Záró elszámolás benyújtva	Benyújta: 2025.06.13.	8 000 000	10 400 000	8 000 000
9.	Mobil Pumpapálya	benyújtott	Benyújta: 2025.06.13.	-	300 000	0
8.	HUNG-2025/12226, „Könyv”	tartaléklistán	Benyújta: 2025.05.20.	3 810 000	-	0
7.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázat	NYERT, TSZ megkötve	Benyújta: 2025.05.20.	191 161 094		191 161 094

6.	Virágos Magyarországért 2025 teljes település	zsűrizett	Benyújtja: 2025.05.15.	-	-	0
5.	Virágos Magyarországért 2025 innováció SUD	zsűrizett	Benyújtja: 2025.05.15.	-	-	0
4.	Versenyképes Járások Program Kamerarendszer kiépítése	NYERT, TSZ megkötve	Benyújtja: 2025.04.07.	7 514 247	-	7 514 247
3.	Versenyképes Járások Program Napelemes lámpák telepítése	NYERT, TSZ megkötve	Benyújtja: 2025.04.07.	2 440 800	-	2 440 800
2.	Versenyképes Járások Program AutóBUSZVÁRÓk felújítása	NYERT, kivitelezés alatt	Benyújtja: 2025.04.07.	20 640 260	-	20 640 260
1.	Zalakarosi Kilátó út felújítása	NYERT, TSZ megkötve, tulajdonjog rendezésig áll a projekt; előleg nem lehívható	Benyújtja: 2025.04.01.	40 753 169	3 445 890	40 013 658
			2025. év	454 190 638	73 950 890	350 996 127
			összesen	582 384 087	93 653 228	372 996 127
1.	INATT - Horvát-magyar projekt	pályázás alatt	Benyújtásra került 2024.11.30-án, egyéb ügyintézési kérés nem érkezett még. Konzorciumi partnerként vesz részt az Önkormányzat és a Turisztikai Nonprofit Kft. A kommunikáció szabo.tamas@zalakaros.hu címen folytatódott.			
2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 - Miénk itt a tér-Turisztikai fejlesztés Zalakaroson	műszaki áttekintés alatt	1. (2.sz.)kifizetési kérelem elfogadás, előleg visszautalás, jelenleg nálunk 0 Ft. 1MK mód teljesítése 2026.03.31.-nem teljesül kivitelezői szerződés hiányában. Közbeszerzési folyamatok követése műszaki tartalom módosításának bejelentése MÁK felé-befejezési határidő mód: 2026.12.31. Állásfoglalás kérése 2026.03.11. válasz:03.23. - NEM ELSZÁMOLHATÓ A RENDEZVÉNYES TARTALOM!!! Pénzügyi ütemtervének felülvizsgálata, kifizetési kérelem benyújtási lehetőségének vizsgálata, likviditási terv elkészítése, további támogatási előleg lehívása. Fennmaradó beszerzési eljárások áttekintése (műszaki ellenőr-megvolt, van döntési jkv, szerződés nincs), marketing), ütemezés tervezése. Kötelező nyilvánosság feladatainak ütemezése, végrehajtás nyomonkövetése			
3.	HUNG-2024/11416, „Zalakarosi Értéktár digitalizálása”	elszámolt				
4.	ebr 607792 - Vis maior támogatás	elszámolt				
5.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00015 - Látogatóközpont energetikai fejlesztése Zalakaroson	zárás alatt, majd 5 év fenntartás alatt	Záró kifiz folyamatban, helyszíni ellenőrzés 2026.02.18.			
6.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00013 - Zalakaros - Szőlő utca rekonstrukciója	fenntartás alatt	Projekt lezárva, fenntartási időszak 2031-ig!			

7.	Kisfaludy program TFC-3.1.1.-B-2024 - Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése (TURISZTIKAI NONPROFIT KFT a kedvezményezett)	fenntartás alatt	záró elszámolás elfogadva. A fenntartási jelentések TÉRKŐ felületen nyújtandók be 2026.11-ig. Záró ellenőrzés nem várható.
8.	TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00044 - Komplex alapellátási intézet létrehozása Zalakaroson	fenntartás alatt	1. PFJ elfogadva 2024.07 hó, 2. PFJ 2025.07.11, 3. PFJ 2026.07.11, 4. PFJ 2027.07.11, 5. PFJ 2028.07.11
9.	GINOP-7.1.9-17-2017-00004 - Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	fenntartás alatt	1. PFJ be lett nyújtva 2024.06 hó, 2. PFJ 2025.06.15, 3. PFJ 2026.06.15, Záró ellenőrzés 2026.07.02.
10.	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00005 - Zalakaros Város Önkormányzatának iparterület fejlesztése	fenntartás alatt	2 PFJ elfogadva, 3. PFJ 2025.05.14, 4. PFJ 2026.05.14, 5. PFJ 2027.05.14
11.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00008 - Közintézmények napelemes rendszerrel történő villamos energia ellátása Zalakaroson	fenntartás alatt	3 elfogadott PFJ, 4. PFJ 2025.05.15., 5. PFJ 2026.05.15. Záró ellenőrzés 2026.06.09. Intézkedés végrehajtás és irattározási kötelem 10 év!!!
12.	TFC-1-1-2-2018-2018-00004 - FÜRDŐ HOTEL fejlesztése Zalakaros és a Balaton régió fejlődésének szolgálatában.	LEZÁRT	A tulajdoni lapon a jelzálog törlés 2026.03.23.
13.	EFOP -4.1.7.16-2017-00213 - A zalakárosi Civil Ház bővítése az egész életen át tartó tanulás jegyében	fenntartás alatt	5. sz PFJ
14.	SIHU00098 - Dihajmo/lélegezzünk	fenntartás alatt	Támogatói Okirat, összeg jóváírva. Záró ellenőrzés megtörtént Szlovéniában, hazai oldalon nem várható.
	FELADAT NÉLKÜL ÁTVETT:		
	Kerékpárosbarát település	nyert	nyert, 2025.03.21-én ment ki FB poszt
	Díszkertészek - Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	nyert	nyert, díjátadó 2024.12.10-én volt
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00242 - ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	lezárt	záró beszámoló elfogadva 2018.07.17
	Éger tanösvény felújítás SIHU 2021-2027 Aquaconnect	nem nyert	2024-ben elutasítva
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-ZA1-2023-00005 - Bölcsőde fejlesztése Zalakaroson	nem nyert	2024.05 hó újraértékelve, azóta hiánypótlás beküldve a státusz, nincs további információ róla

	Magyar falu program MFP-UHJ/2024 - Út, híd, járda építése/felújítása- Szőlő utca	nem nyert	tartaléklistáról törölve
	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00001 - Zalakaros Zöld Szíve	nem nyert	2019-ben elutasítva
	TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00014 - Egészségház kialakítása Zalakaroson	nem nyert	2019-ben elutasítva
	GINOP-7.1.3-15-2016-00010 - Gyógyhelyi Látogató- és Rendezvényközpont	nem nyert	2019-ben elutasítva